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 2.1.a Skov og natur FVA CHNPS NPS x x x x x x x x x x x x x x x x

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2.2.a Mere vild og varieret natur i skyde- og øvelsesterræner FVA CHNPS NPS x x x x x x x x x x x x x x x x
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Statusvurdering af de 5 emner:
grøn (Ingen udfordringer, i kontrol)
gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.)
rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025

Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.
1. Overordnet status for indsatsen beskrives.
2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 
3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)?
4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt.  tilpasning? 
5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling?
6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålets leverance?

Delmål
Ansvarlig 
Afdeling

AFDCH
Ansvarlig 
sektion

Delmålstitel
2021 2022 2023 2024 2025

3. Ressourcer: der er ikke afsat ressourcer i 2022, da punktet ønskes udgået. 

4. Projektets scope: Undersøges udfaset, da dette kan hindre den intensiverede operative brug og strider mod pkt. 2.5a

5. Risici: flere græssende dyr vil øge risikoen for at mindske den operative brug af terrænerne, ved at indskrænke fleksibiliteten

1. Overordnet status: Igangværende analysefase

2. Tidsplan: Ideudveksling (workshop) blev afholdt i Q2 2022. Videre analyse af de indkommende ideer og udarbejdelse af katalog for skovrejsningsmuligheder.

3. Ressourcer: her var afsat 0,5 årsværk i 2022

4. Projektets scope: Udarbejdelse af et idekatalog/anbefaling til hvorledes Forsvaret kan opnå flere træer, og herved større CO 2-binding, fx ved opkøbe af skov, plantning af 
læbælter. Analyse af hvor det kunne være muligt at rejse skov på Forsvarets nuværende arealer og hvordan dette kunne gøres. 

5. Risici: Der ikke findes egnede arealer til skovrejsning pga. fx operative behov. Samt skovrejsning kan udgøre en mindskelse af fleksibiliteten for terrænernes udnyttelse 
pga. fredskovspligten

6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG?

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025

Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.
1. Overordnet status for indsatsen beskrives.
2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 
3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)?
4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt.  tilpasning? 
5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling?
6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålets leverance?

Statusvurdering af de 5 emner:
grøn (Ingen udfordringer, i kontrol)
gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.)
rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)
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6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG?  Der ønskes at dette handleplanspunkt bør udgå, da det kan hindre den operative brug og strider mod pkt. 2.5a. Såfremt delmålet fastholdes, skal det 
redefineres.

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025

Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.
1. Overordnet status for indsatsen beskrives.
2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 
3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)?
4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt.  tilpasning? 

Statusvurdering af de 5 emner:
grøn (Ingen udfordringer, i kontrol)
gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.)
rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)

1. Overordnet status: Ej igangsat. Der ønskes at dette handleplanspunkt bør udgå. Der er foretaget sagsbehandling i forhold til relaterede projekter fx midlertidigt jagtophør 
på Borris og andre potientielle rewildingprojekter på terræner over 1000 hektar

2. Tidsplan: ønskes udfaset med den årlige afrapportering



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2.4.a Analyse af biodiversitet FVA CHNPS NPS x x x x x x x x x x x x x x x x

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2.5.a Udfasning af landbrugsdrift FVA CHNPS NPS x x x x x x x x x x x x x x x x

Generelt: alle handleplanspunkter er forsinket med ca. 1 år, da de først er blevet igangsat i løbet af 2022, og ikke 2021 som planmæssigt. 

1. Overordnet status: Igangværende analysefase

2. Tidsplan: forløbig afgrænsning af begrebet landbrugsdrift foretaget, nærmere definition udestår stadig da arbejdes der videre på. Når der er en accepteret definition kan 
der udarbejdes en prioriteret rækkefølge for hvorledes forskellig landbrugsaktiviteter kan udfases, og hvornår, samt hvilke alternative metode kan anvendes. 

3. Ressourcer: her var afsat 0,5 årsværk i 2022

4. Projektets scope: Anbefaling af hvorledes landbrugsdrift ses udfaset på Forsvarsministeriets arealer, og finde hvor der må gøres undtagelser. Samt undersøgelse af 
nuværende udbredelse af landbrugsdrift

5. Risici: Afgrænsning af begrebet Landbrugsdrift udestår stadigvæk

6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG? 

Vejledning til udfyldelse af statusrapportering til FES styregruppe (SG) for FES implementering af FMN grønne handleplan 2021-2025

Statusrapporteringen skal udfyldes af den ansvarlige afdeling for hvert delmål i den grønne handleplan 2021-2025.
1. Overordnet status for indsatsen beskrives.
2. Er tidsplanen i kontrol eller er der udfordringer med at opstart/deadline? 
3. Er ressourcerne tilstede for at løse indsatsen (kr., MA, støtte fra andre)?
4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt.  tilpasning? 
5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling?
6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålets leverance?

Statusvurdering af de 5 emner:
grøn (Ingen udfordringer, i kontrol)
gul (Obs! Kræver afklaringer, prioritering o.l.)
rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)
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2. Tidsplan: Forsinket 1-2 år. Projektet skulle være overgået til analysefasen i Q3 2022. Analyse kan først påbegyndes, når pilotprojektet bliver igangsat

3. Ressourcer: her var afsat 0,6 årsværk i 2022

4. Projektets scope: slutproduktet skal være en anbefaling/idekatalog for hvorledes der kan opnås mere biodiversitet på de kasernenære områder. Pilotprojektet på 
Vordingborg kaserne skal bruge som vidensindsamling. Se på muligheden for at udarbejde en biodiversitetsstrategi for IPA fx ifm. BAP

5. Risici: forsinkelse af pilotprojektets opstart på Vordingborg kaserne. 

4. Er indsatsens leverance klart og tydelig eller er der behov for afklaring eller evt.  tilpasning? 
5. Identificerede risici der kan påvirke indsatsens leverance, og er der behov for forebyggende eller mitigerende handling?
6. Skal styregruppen tage beslutninger, informeres eller andet af lignende relevans, der har betydning for delmålets leverance?

rød (Udfordring! Der kræves handling, beslutning)
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6. Behov for SG-beslutninger? Andet relevant information til SG?

1. Overordnet status: Igangværende - kommende pilotprojekt på Vordingborg kaserne, forventet opstart i 2023, hvor der skal skabes kasernenær biodiversitet.


